

DODATOK č.1

K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Zmluvné strany :

Obchodné meno: **BS Košice s.r.o.**
Sídlo: Južná trieda 37, 040 01 Košice
IČO: 46 214 500
DIČ: 2023275265
IČ DPH: SK2023275265
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. číslo účtu: 5041143019/0900
IBAN: SK94 0900 0000 0050 4114 3019
Spoločnosť zapísaná v OR, OS KE I, odd.:Sro, vl.č.: 27811/V
Zastúpená: Andrej Fedor - konateľ spoločnosti
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

a

Obchodné meno: **TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Sídlo: Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31 679 692
DIČ: 2020485500
IČ DPH: SK 2020485500
Bankové spojenie: VÚB pobočka Košice - mesto číslo účtu: 23904512/0200
IBAN: SK98 0200 0000 0000 2390 4512 BIC: SUBASKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 3697/V
Zastúpená: Ing. Štefan Kapusta - konateľ spoločnosti
(ďalej len „**objednávateľ**“)

I.

1. Na základe dohody zmluvné strany sa uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 69/2017 zo dňa 18.07.2017.
2. Z dôvodu chyby v písaní sa mení číslovanie článkov zmluvy nasledovným spôsobom:
 - článok III. Odovzdanie a prevzatie diela
 - článok IV. Cena za dielo a platobné podmienky
 - článok V. Zodpovednosť za vady
 - článok VI. Sankcie
 - článok VII. Osobitné ustanovenia
 - článok VIII. Doručovanie
 - článok IX. Poistenie
3. Pôvodné znenie článku I., ods. 1 sa nahrádza novým znením s nasledovným obsahom:

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „TEHO – Rekonštrukcia SVR na okruhu OST 1602“, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, archívne číslo 17P012.RD.PP.000, dátum 04/2017,

spracovateľ ECONS ENERGY, a.s. Košice podľa podmienok určených touto zmluvou (ďalej len „dielo“). Dielo pozostáva z dvoch etáp, ktoré sú špecifikované v článku II., ods. 4 tejto zmluvy.

4. Pôvodné znenie článku II., ods. 3 sa nahrádza novým znením s nasledovným obsahom:

Závazok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela (tej-ktorej etapy podľa ods. 4. tohto článku zmluvy) zhotoviteľom objednávateľovi, ak je dielo vykonané riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednávateľ ho bude môcť užívať na účel, na ktorý je určené, je bez prípadných vád a nedorobkov, zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dielom, skúšky diela preukazujúce jeho kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov uvedených v realizačnom projekte a dohodnutých v tejto zmluve boli úspešné a miesto plnenia je vypratane.

5. Pôvodné znenie článku II., ods. 4 sa nahrádza novým znením s nasledovným obsahom:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v dvoch etapách. Prvú etapu v rozsahu špecifikovanom realizačnou dokumentáciou „*TEHO – Rekonštrukcia SVR na okruhu OST 1602*“, a to v obmedzenom rozsahu mimo objektov a častí súvisiacich s OST 1101 a MŠ Boženy Němcovej 4 sa zaväzuje vykonať v lehote do 15.9.2017. Druhú etapu „*TEHO – Napojenie SVR z OST 1101 pre MŠ Boženy Němcovej 4*“ sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať v lehote najneskôr do 31.08.2018. Každá z etáp sa považuje za samostatné dielo. Zhotoviteľ sa pri vykonávaní diela zaväzuje dodržiavať Harmonogram vykonávania diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve pre etapu „*TEHO – Rekonštrukcia SVR na okruhu OST 1602*“ a dodržiavať Harmonogram vykonávania diela, ktorý tvorí prílohu č. 3 k tomuto dodatku pre etapu „*TEHO – Napojenie SVR z OST 1101 pre MŠ Boženy Němcovej 4*“. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote najneskôr do 31.08.2017 vykonať všetky práce tak, aby dielo bolo funkčné a bezpečné, t. j. pripravené na skúšobnú prevádzku.

6. Pôvodné znenie článku IV., ods. 7 sa nahrádza novým znením s nasledovným obsahom:

Cena za tú-ktorú etapu diela bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po protokolárnom prevzatí tej-ktorej etapy diela. Faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Faktúra (aj zálohová faktúra) musí mať všetky náležitosti daňového dokladu vyžadované platnými právnymi predpismi. K faktúre musí byť priložená kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých vykonaných prác a dodávok, ktorý bude potvrdený zhotoviteľom a objednávateľom. Prílohou faktúry musí byť originál potvrdenia vystaveného správcom dane nie staršieho ako sedem (7) dni, že zhotoviteľ nemá nezaplatenú DPH a že u neho ani nenastali dôvody pre zrušenie registrácie pre DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po prevzatí diela objednávateľom, alebo každý mesiac. Pri vystavení faktúry každý mesiac, k faktúre bude pripojený podrobný položkový súpis vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, kópia stavebného denníka preukazujúca vykonanie fakturovaných prác a dodávok a tieto dokumenty budú potvrdené zhotoviteľom a objednávateľom.

7. Znenie článku V. ods. 1. sa nahrádza novým znením s nasledovným obsahom:

Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní 36 mesiacov na vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia tej-ktorej etapy diela, resp. dňom podpisu protokolu o riadnom odstránení vád diela, na odstránení ktorých

sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba plynie pre každú etapu diela samostatne.

8. Pôvodné znenie článku X. ods. 8. sa nahrádza novým znením s nasledovným obsahom:

Prílohy k tejto zmluve sú:

Príloha č.1 - Podrobný položkový rozpočet diela

Príloha č.2 - Harmonogram vykonávania diela pre etapu „TEHO – Rekonštrukcia SVR na okruhu OST 1602“

Príloha č. 3 Harmonogram vykonávania diela pre etapu „TEHO – Napojenie SVR z OST 1101 pre MŠ Boženy Němcovej 4“

9. **Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 69/2017 zo dňa 18.07.2017 zostávajú nezmenené.**

II.

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
2. Tento Dodatok č.1 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších úprav.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Dodatok č.1 neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah Dodatku dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
4. Tento Dodatok č.1 bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch; jeden rovnopis pre objednávateľa a jeden rovnopis pre zhotoviteľa.
5. Prílohou k tomuto dodatku je Príloha č.3 – Harmonogram vykonávania diela „TEHO – Napojenie SVR z OST 1101 pre MŠ Boženy Němcovej 4“

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :

.....
Ing. Štefan Kapusta
konateľ spoločnosti

.....
Andrej Fedor
konateľ spoločnosti