D O D A T O K Č. 1

k Zmluve o dielo č. 115/2021 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“)

medzi

Obchodné meno: **TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Sídlo: Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31 679 692
DIČ: 2020485500
IČ DPH: SK 2020485500
IBAN: SK60 7500 0000 0000 2579 4273 BIC: CEKOSKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 3697/V
V mene spoločnosti koná: Ing. Jaroslav Tkáč - konateľ spoločnosti
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Obchodné meno: **Lutis s.r.o.**
Sídlo: Kurská 854/14,04022 Košice
IČO: 36576379
DIČ: 2021780497
IČ DPH: SK2021780497
IBAN: SK43 1100 0000 0026 2171 0880
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 14582/V
V mene spoločnosti koná: Ing. Robert Urban
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(ďalej spolu len „**zmluvné strany**“)

(ďalej len „Dodatok“)

PREAMBULA

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 30.11.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo vykonanie diela ***„Inovácia modulov na rozvodoch TÚV pre OST 1121 a OST 1502“*** (ďalej len „**dielo**“).

2. Vzhľadom na to, že v priebehu vykonávania diela došlo k potrebe vykonania naviac prác (upresnenie po spracovaní projektovej dokumentácie na okruhu OST 1502), a taktiež z dôvodu výpadku dodávky vodomerov na trhu dôjde k predĺženiu vykonávania diela, pristupujú zmluvné strany k uzatvoreniu tohto Dodatku k Zmluve o dielo.

Článok I.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

A. Znenie prvej vety článku IV. ods. 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

*„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková maximálna cena za dielo je **264 694,42 EUR bez DPH**, slovom dvestošesťdesiatštyritisícšesťstodeväťdesiatštyri eur a 42 centov bez DPH.“*

B. Znenie článku II. ods. 4 Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

„4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo najneskôr do dvoch (2) dní od zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska a svoj záväzok vykonať dielo splniť v lehote najneskôr do 31.03.2022, pričom je povinný dodržiavať Harmonogram vykonávania diela, ktorý tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve.“

Článok II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

2. Ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.

3. Súčasťou tohto Dodatku je Podrobná špecifikácia a rozpočet, spracovaný na základe projektovej dokumentácie pre okruh OST 1502 a aktualizovaný Harmonogram vykonávania diela.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú**.**

V Košiciach dňa: .....

Za objednávateľa:

.....

Ing. Jaroslav Tkáč
konateľ spoločnosti

V Košiciach dňa: .....

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Robert Urban
konateľ spoločnosti