
Identifikácia Režim 
úlohy

Názov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie

1 Inžinierska činnosť 55 dni Po 23.04.18 Pi 06.07.18

2 Zhotovenie realizačnej dokumentácie 15 dni Po 23.04.18 Pi 11.05.18

3 Schválenie PD TEHO 10 dni Po 30.04.18 Pi 11.05.18

4 Schválenie PD na TISR ????? nie je VTZ 20 dni Po 07.05.18 Pi 01.06.18

5 Odsúhlasenie PD Dopravného značenia 20 dni Po 07.05.18 Pi 01.06.18

6 Rozkopávkové povolenie 20 dni Po 23.04.18 Pi 18.05.18

7 Vytýčenie sietí 30 dni Po 23.04.18 Pi 01.06.18

8

9 Príprava stavby 10 dni Po 23.04.18 Pi 04.05.18

10 Výrub stromov 2 dni Po 05.03.18 Ut 06.03.18

11 Zriadenie staveniska 5 dni Po 23.04.18 Pi 27.04.18

12 Plán BOZP 10 dni Po 23.04.18 Pi 04.05.18

13

14 Zemné práce 23 dni Pi 04.05.18 Ut 05.06.18

15 Vytýčenie trasy - stavby 1 deň Pi 04.05.18 Pi 04.05.18

16 Osadenie dopravného značenia 1 deň Po 07.05.18 Po 07.05.18

17 Odobratie ornice 2 dni Ut 08.05.18 Str 09.05.18

18 Spevnené plochy - odstránenie 6 dni Po 14.05.18 Po 21.05.18

19 Oplotenie výkopu 1 deň Str 16.05.18 Str 16.05.18

20 Výkopy 11 dni Št 17.05.18 Št 31.05.18

21 Demontáž kanálov + šachta 10 dni Št 24.05.18 Str 06.06.18

22 Lávky pre peších - vstupy do objektov 6 dni Str 30.05.18 Str 06.06.18

23

24 Demontáže 5 dni Št 31.05.18 Str 06.06.18

25 Demontáž potrubia ÚK 5 dni Št 31.05.18 Str 06.06.18

26

27 Montáž rozvodov 52 dni Po 04.06.18 Ut 14.08.18

28 Montáž rozvodov TUV 21 dni Po 04.06.18 Po 02.07.18

29 Lôžko potrubia 5 dni Po 04.06.18 Pi 08.06.18

30 Montáž vonkajší rozvodov TUV + vyhľadávací vodič 12 dni Ut 05.06.18 Str 20.06.18

31 Skúšky (vizuálna, tesnosti, pevnosti, preplach) 2 dni Str 20.06.18 Št 21.06.18

32 Prepoje v objekte OST 2612 1 deň Po 25.06.18 Po 25.06.18

33 Prepoje v objekte Dénešova 13-15 1 deň Po 25.06.18 Po 25.06.18

34 Prepoje v objekte Dénešova 17-19 1 deň Po 25.06.18 Po 25.06.18

35 Prepoje v objekte Dénešova 21-23 1 deň Po 25.06.18 Po 25.06.18

36 Prepoje v objekte Dénešova 25-27 1 deň Ut 26.06.18 Ut 26.06.18

37 Prepoje v objekte Dénešova 29-31 1 deň Ut 26.06.18 Ut 26.06.18

38 Prepoje v objekte Dénešova 33-35 1 deň Ut 26.06.18 Ut 26.06.18

39 Prepoje v objekte Dénešova 37-39 1 deň Str 27.06.18 Str 27.06.18

40 Prepoje v objekte Dénešova 41-43 1 deň Str 27.06.18 Str 27.06.18

41 Prepoje v objekte Dénešova 45-47 1 deň Str 27.06.18 Str 27.06.18

42 Prepoje v objekte Dénešova 49-41 1 deň Str 27.06.18 Str 27.06.18

43 Prepoje v objekte Dénešova 1-3, 5-7, 9-11 1 deň Št 28.06.18 Št 28.06.18

44 Prepoje v objekte MŠ Drocárov park I. - II. 1 deň Po 02.07.18 Po 02.07.18

45 Prepoje v objekte MŠ Dénešova 53 1 deň Po 02.07.18 Po 02.07.18

46 Spustenie do skúšobnej prevádzky - rozvodov TUV 1 deň Št 28.06.18 Št 28.06.18

47 Spustenie do skúšobnej prevádzky MŠ - rozvodov TUV 1 deň Po 02.07.18 Po 02.07.18

48

49 Montáž rozvodov UK 32 dni Po 02.07.18 Ut 14.08.18

50 Montáž vonkajších rozvodov ÚK 22 dni Po 02.07.18 Ut 31.07.18

51 Prepoje v objekte Dénešova 13-15 1 deň Str 01.08.18 Str 01.08.18

52 Prepoje v objekte Dénešova 17-19 1 deň Str 01.08.18 Str 01.08.18

53 Prepoje v objekte Dénešova 21-23 1 deň Št 02.08.18 Št 02.08.18

54 Prepoje v objekte Dénešova 25-27 1 deň Št 02.08.18 Št 02.08.18

55 Prepoje v objekte Dénešova 29-31 1 deň Pi 03.08.18 Pi 03.08.18

56 Prepoje v objekte Dénešova 33-35 1 deň Pi 03.08.18 Pi 03.08.18

57 Prepoje v objekte Dénešova 37-39 1 deň Po 06.08.18 Po 06.08.18

58 Prepoje v objekte Dénešova 41-43 1 deň Po 06.08.18 Po 06.08.18

59 Prepoje v objekte Dénešova 45-47 1 deň Po 06.08.18 Po 06.08.18

60 Prepoje v objekte Dénešova 49-41 1 deň Po 06.08.18 Po 06.08.18

61 Prepoje v objekte Dénešova 1-3, 5-7, 9-11 1 deň Ut 07.08.18 Ut 07.08.18

62 Prepoje v objekte MŠ Drocárov park I. - II. 1 deň Str 08.08.18 Str 08.08.18

63 Prepoje v objekte MŠ Dénešova 53 1 deň Str 08.08.18 Str 08.08.18

64 Prepoje v objekte OST 2612 1 deň Št 09.08.18 Št 09.08.18

65 Uloženie komunikačného kábla + chráničky 1 deň Str 01.08.18 Str 01.08.18

66 Pospájanie a skúška alarmu 2 dni Št 02.08.18 Pi 03.08.18

67 Skúšky (tesnosti, pevnosti, predopnutie potrubia, preplach, prežiarenie zvarov) 3 dni Pi 10.08.18 Ut 14.08.18

68 Vyspravenie prestupov do objektov 5 dni Št 09.08.18 Str 15.08.18

69 Zameranie novej trasy a zvarov 2 dni Po 13.08.18 Ut 14.08.18

70

71 Spätné úpravy 29 dni Št 16.08.18 Ut 25.09.18

72 Obsyp potrubia 4 dni Št 16.08.18 Ut 21.08.18

73 Zásyp zeminou 5 dni Po 20.08.18 Pi 24.08.18

74 Podkladová vrstva pod spevnené plochy 2 dni Št 23.08.18 Pi 24.08.18

75 Spevnené plochy 8 dni Po 27.08.18 Str 05.09.18

76 Sadové úpravy 5 dni Po 10.09.18 Pi 14.09.18

77

78 Komplexné skúšky 72 hodín 3 dni Po 17.09.18 Str 19.09.18

79

80 Zaškolenie obsluhy (návody, postupy, predpisy) 1 deň Št 20.09.18 Št 20.09.18

81 Odovzdanie stavby 3 dni Po 24.09.18 Str 26.09.18
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