
Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So

25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06. 30.06 01.07. 02.07 03.07. 04.07. 05.07. 06.07. 07.07. 08.07. 09.07. 10.07. 11.07. 12.07. 13.07. 14.07. 15.07. 16.07. 17.07. 18.07. 19.07. 20.07. 21.07. 22.07. 23.07. 24.07 25.07. 26.07. 27.07. 28.07. 29.07. 30.07. 01.08. 02.08 03.08. 04.08. 05.08. 06.08. 07.08. 08.08. 09.08. 10.08. 11.08. 12.08.

 

zemné a stavebné práce

 Pokládka potrubia UK + TUV

prepojenie TUV 

ukončovacie práce na potrubí, izolovanie spojov

terénne úpravy

montáž potrubia UK

sadbové úpravy

 demontáž UK

víkend + sviatky 
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