

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 62/2021 uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“) medzi

### 1. SERIO s.r.o.

so sídlom Nad Medzou B-16, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 46696822

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 30105/V

V zastúpení: Ing. Peter Hanula – konateľ spoločnosti

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### 2. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

So sídlom Komenského 7, 040 01 Košice

IČO: 31 679 692

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 3697/V

V zastúpení: Ing. Jaroslav Tkáč – konateľ spoločnosti

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Dodatok“)

## Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 01.07.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo vykonanie diela „**TEHO – Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov SVR na okruhu OST 702 v Košiciach**“.
2. Vzhľadom na to, že v priebehu vykonávania diela došlo k potrebe vykonania navyše prác a došlo k predĺženiu doby vykonávania diela, pristupujú Zmluvné strany k uzatvoreniu tohto Dodatku k Zmluve o dielo.

## Čl. I

### Dodatok k Zmluve o dielo

#### A. Znenie prvej vety článku IV ods. 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena za dielo je **413.570,41 eur bez DPH**, slovom: štyristottrinásťtisíc päťstosedemdesiat eur a štyridsaťjeden centov bez DPH.“

#### B. Znenie čl. II ods. 4 Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

„4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo najneskôr do dvoch (2) dní od zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska a svoj záväzok vykonať a odovzdať dielo splniť v lehote najneskôr **do 30.11.2021**. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Harmonogram vykonávania diela, ktorý tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve.“

## Článok III

### Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.

3. Súčasťou tohto Dodatku je Podrobný rozpis naviac a namenej prác a aktualizovaný Harmonogram vykonávania diela.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu tohto Dodatku porozumeli, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a že im nie sú v dobe podpisu Dodatku známe nijaké okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho platnosť a obsah.

V Košiciach, dňa .....

V Košiciach, dňa .....

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

.....  
Ing. Jaroslav Tkáč  
konateľ

.....  
Ing. Peter Hanula  
konateľ