

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 64/2021 uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“) medzi

### **„BOBOR“ – STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, .s.ro.**

so sídlom: Čárskeho 7, 040 01 Košice IČO: 36 191 345

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu KE I. oddiel Sro, Vložka číslo 10982/V

V zastúpení: Daniel Repka - konateľ spoločnosti  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### **TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**

So sídlom Komenského 7, 040 01 Košice

IČO: 31 679 692

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 3697/V

V zastúpení: Ing. Jaroslav Tkáč – konateľ spoločnosti  
(ďalej len „Objednávateľ“)

(Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

(ďalej len „Dodatok“)

## Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 02.07.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo vykonanie diela „**HV prípojka a KOST pre bytový dom na Rastislavovej ulici, Košice**“.
2. Vzhľadom na to, že v priebehu vykonávania diela došlo k potrebe vykonania navyše prác zároveň niektoré práce neboli vykonané a takisto došlo zo strany developera k predĺženiu doby výstavby objektu a tak následne k oneskoreniu ukončenia diela, pristupujú Zmluvné strany k uzatvoreniu tohto Dodatku k Zmluve o dielo.

## Čl. I

### Dodatok k Zmluve o dielo

#### **A. Znenie čl. II ods. 4 Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:**

„Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo najneskôr do dvoch (2) dní od zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska a svoj záväzok vykonať dielo splniť v lehotách pre časť Dodávka a montáž HV prípojky najneskôr do 30. 6. 2021 a pre časť **Dodávka a montáž KOS najneskôr do 31. 5. 2022.**“

## Článok II

### Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

2. Ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
3. Súčasťou tohto Dodatku je Podrobný rozpis prác navyše.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu tohto Dodatku porozumeli, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a že im nie sú v dobe podpisu Dodatku známe nijaké okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho platnosť a obsah.

V Košiciach, dňa .....

V Košiciach, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....

Ing. Jaroslav Tkáč  
konateľ

.....

Daniel Repka  
konateľ