

DODATOK č. 4

K Z M L U V E O D I E L O zo dňa 01. februára 2011,
ktorú uzatvorili medzi sebou:

Objednávateľ : **TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Komenského 7, 040 01 Košice
v zastúpení : Ing. Juraj Slařkovský, konateľ
bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
č. ú. : 23904512/0200
IČO : 31679692
DIČ : 2020485500
IČ DPH : SK2020485500
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
v odd. Sro, vložka č. 3697/V

Zhotoviteľ : **PROFA, s.r.o.**
Žiřkova 13, 040 01 Košice
v zastúpení : Nicola Váczy, konateľ
bankové spojenie : VUB Košice - mesto
č. ú. : 2284990251/0200
IČO : 36747980
DIČ : 2022332257
IČ DPH : SK2022332257
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
v odd. Sro, vložka č. 19454/V

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

takto :

1. V dôsledku nevyhnutných zmien medzi pôvodnou projektovou dokumentáciou, ktorá bola predložená k žiadosti o vydanie stavebného povolenia od spracovateľa Reprex, s.r.o., Košice č. 1.529.2, dátum 10/2010 a realizačnou projektovou dokumentáciou, od spracovateľa ECONS, s.r.o. Košice, archívne číslo EC-647.A, dátum 03/2012 a z následne vyplývajúceho rozdielu v obsahu a rozsahu nevyhnutných stavebno-montážnych prác, súvisiacich prác, dodávok zariadení a materiálov sa Zmluva zo dňa 1. februára 2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. júna 2011, dodatku č. 2 zo dňa 28. septembra 2011 a dodatku č. 3 zo dňa 20. júna 2012 (ďalej len „zmluva“) na základe dohody zmluvných strán mení a dopĺňa nasledovne:

A) Článok 2 odsek 2.1 sa upravuje v znení:

Obsah a rozsah prác je daný projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby spracovateľa ECONS, s.r.o. Košice, archívne číslo EC-647.A, dátum 03/2012.

B) Článok 2 odsek 2.2 sa upravuje v znení:

Cenovým podkladom je rekapitulácia rozpočtu - cenová ponuka zhotoviteľa, na základe elektronickej aukcie (Príloha č.1 k tejto zmluve), rozšírená o stavebno-montážne práce, súvisiace práce, dodávku zariadení a materiálov v rozsahu podľa prílohy č. 3 k tejto zmluve.

C) Článok 4 odsek 4.2 sa mení nasledovne:

Dohodnutá zmluvná cena je určená na základe záväzného ponukového rozpočtu (bod 2.2), ktorý predstavuje:

Cena bez DPH:.....3.499.593,00€

DPH 20%:.....699.918,60€

Cena s DPH:.....4.199.511,60€

slovom:

(štyrimilióntostodevätidesiatdeväťtisícpäťstoštyridsaťeur60Centov)

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená, že tento dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto dodatku dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

V Košiciach,

V Košiciach,

.....
Ing. Juraj Slařkovský, konateľ

.....
Nicola Váczy, konateľ